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työmaan aloitus 18 1

Telinetyöt lohko 1 18 1

Telineillä tehtävät työt lohko 1 19 5

Telinepurku lohko 1 24 1

Telinetyöt lohko 2 19 1

Telineillä tehtävät työt lohko 2 20 5

Telinepurku lohko 2 25 1

Telinetyöt lohko 3 20 1

Telineillä tehtävät työt lohko 3 21 5

Telinepurku lohko 3 26 1

Telinetyöt lohko 4 25 1

Telineillä tehtävät työt lohko 4 26 5

Telinepurku lohko 4 31 1

Telinetyöt lohko 5 26 1

Telineillä tehtävät työt lohko 5 27 5

Telinepurku lohko 5 32 1

Telinetyöt lohko 6 27 1

Telineillä tehtävät työt lohko 6 28 5

Telinepurku lohko 6 33 1

Telinetyöt lohko 7 32 1

Telineillä tehtävät työt lohko 7 33 5

Telinepurku lohko 7 38 1

Telinetyöt lohko 8 33 1

Telineillä tehtävät työt lohko 8 34 5

Telinepurku lohko 8 39 1

valmis 40 1

Heinä Elo Syys

Yleisaikataulu As Oy Säästökenno

HuhtiTEHTÄVÄ
ALOITUS

VIIKKO Tammi Helmi Maalis
KESTO 

VIIKOISSA Loka Marras JouluTouko Kesä


